TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM
**TRUNG TÂM THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG**

Số: 728/BC-TTHK

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

# BÁO CÁO

## Ban hành Quyết định triển khai kế hoạch giao năm 2026

*(Sau khi nhận được Quyết định giao kế hoạch của Tổng công ty)*

Kính gửi: Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

*Căn cứ Quyết định số 4647/QĐ-QLB ngày 29/9/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy chế Quản lý kế hoạch hàng năm của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-QLB ngày 30/9/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện dự án đầu tư, xây dựng của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;*

*Căn cứ Chỉ thị số 176/CT-QLB ngày 13/01/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 và năng cao hiệu quả quản trị hệ thống;*

*Căn cứ Quyết định số 2153/QĐ-QLB ngày 18/3/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2026 cho Trung tâm Thông báo tin tức hàng không.*

Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định giao kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty, đảm bảo tuân thủ các nội dung, hướng dẫn, nguyên tắc theo đúng quy định tại Quy chế quản lý kế hoạch hàng năm của Tổng công ty đến từng bộ phận, cá nhân có liên quan trong đơn vị thông qua các văn bản, Quyết định giao triển khai nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định số 666/QĐ-TTHK ngày 25/3/2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không.

*(Chi tiết tại các phụ lục gửi kèm)*

Kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Giám đốc (để b/cáo);
- Các Ban: KHĐT; TC; TCCB; KT; KSNB;
- Lưu: VT, KH (Th08b).

**KT. GIÁM ĐỐC**

M.S.C.N: 0100108624-009 - C.T.T.N.H.H
TRUNG TÂM THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM CÔNG TY TNHH
Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Phượng

# Phụ lục I

## TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2026 CỦA TRUNG TÂM THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 02 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

*Đơn vị tính: 1.000 Đồng*

| STT | Nội dung | Kế hoạch giao năm 2026 *(Quyết định số 2153/QĐ-QLB ngày 18/3/2026)* | Giá trị thực hiện theo tháng | | | | | | | | | | | | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| **I** | **Chi phí nhân viên** | **116.932.884** | **6.707.269** | **6.687.585** | **10.353.806** | **10.353.806** | **10.353.806** | **10.353.806** | **10.353.806** | **10.353.806** | **10.353.806** | **10.353.806** | **10.353.806** | **10.353.776** | |
| 1 | Chi phí tiền lương | 104.263.733 | 5.682.515 | 5.669.693 | 9.291.152 | 9.291.152 | 9.291.152 | 9.291.152 | 9.291.152 | 9.291.152 | 9.291.152 | 9.291.152 | 9.291.152 | 9.291.157 | |
| 2 | Các khoản chi theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) | 10.124.191 | 824.701 | 824.527 | 847.500 | 847.500 | 847.500 | 847.500 | 847.500 | 847.500 | 847.500 | 847.500 | 847.500 | 847.463 | |
| 3 | Chi ăn ca | 2.544.960 | 200.053 | 193.365 | 215.154 | 215.154 | 215.154 | 215.154 | 215.154 | 215.154 | 215.154 | 215.154 | 215.154 | 215.156 | |
| **II** | **Chi phí vật liệu (Văn phòng phẩm)** | **431.955** | **100.930** | | **155.000** | **176.025** | | | | | | | | | |
| **III** | **Chi phí dụng cụ sản xuất** | **1.385.259** | **72.157** | **140.982** | **254.000** | **350.000** | **268.120** | **150.000** | **150.000** | | | | | | |
| **IV** | **Khấu hao tài sản cố định** | **56.388.656** | **4.695.944** | **4.695.944** | **4.695.944** | **4.700.090** | **4.700.090** | **4.700.090** | **4.700.090** | **4.700.090** | **4.700.090** | **4.700.090** | **4.700.090** | **4.700.104** | |
| **V** | **Chi phí dịch vụ mua ngoài** | **27.025.584** | **1.807.649** | **851.060** | **3.945.930** | **1.686.898** | **1.685.108** | **3.759.689** | **1.812.498** | **2.188.460** | **389.345** | **592.896** | **3.366.710** | **4.939.341** | |
| 1 | Nhiên liệu, điện, nước; Thông tin liên lạc (Điện thoại, Thuê kênh viễn thông) | 6.548.202 | 201.628 | 76.494 | 1.409.141 | 219.768 | 98.370 | 1.488.370 | 219.868 | 285.910 | 98.470 | 329.868 | 583.970 | 1.536.345 | |
| 1.1 | Nhiên liệu, điện, nước | 435.435 | | 18.994 | 27.766 | 38.870 | 38.870 | 38.870 | 38.870 | 38.870 | 38.870 | 38.870 | 38.870 | 77.715 | |
| 1.2 | Thông tin liên lạc (Thuê kênh viễn thông, điện thoại, fax, raim...) | 6.112.767 | 201.628 | 57.500 | 1.381.375 | 180.898 | 59.500 | 1.449.500 | 180.998 | 247.040 | 59.600 | 290.998 | 545.100 | 1.458.630 | |
| 2 | Chi phí mua bảo hiểm (Phương tiện vận tải) | 12.000 | | | 9.326 | | 2.674 | | | | | | | | |
| 3 | Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng | 10.664.432 | 106.500 | 103.580 | 1.467.423 | 202.610 | 635.064 | 1.550.444 | 130.000 | 1.656.550 | 50.000 | | 1.600.440 | 3.161.821 | |
| 4 | Chi thuê, dịch vụ mua ngoài khác | 9.800.950 | 1.499.521 | 670.986 | 1.060.040 | 1.264.520 | 949.000 | 720.875 | 1.462.630 | 246.000 | 240.875 | 263.028 | 1.182.300 | 241.175 | |

| STT | Nội dung | Kế hoạch giao năm 2026 *(Quyết định số 2153/QĐ-QLB ngày 18/3/2026)* | Giá trị thực hiện theo tháng | | | | | | | | | | | | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* |
| **VI** | **Chi phí bằng tiền** | **16.877.136** | **347.488** | **540.006** | **1.926.831** | **3.043.234** | **542.229** | **1.360.554** | **1.649.564** | **1.468.661** | **1.062.844** | **909.829** | **951.697** | **3.074.203** | |
| 1 | Công tác phí, phương tiện đi lại | 2.202.927 | 23.572 | 142.470 | 196.885 | 150.000 | 110.000 | 120.000 | 390.000 | 500.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | |
| 2 | Chi tiếp khách, hội nghị, giao dịch, tuyên truyền | 1.920.099 | 145.320 | 18.830 | 73.520 | 460.000 | 50.000 | 535.000 | 450.000 | 5.000 | 24.000 | 5.000 | 8.000 | 145.429 | |
| 3 | Chi trang phục, bảo hộ lao động | 1.493.000 | | 153.930 | 1.188.400 | 33.170 | | | | 56.000 | 26.500 | | 35.000 | | |
| 4 | Chi các khoản có tính chất phúc lợi | 8.375.500 | 158.150 | 96.150 | 245.350 | 2.158.622 | 141.712 | 493.042 | 482.042 | 743.374 | 478.042 | 673.042 | 543.352 | 2.162.622 | |
| 5 | Chi đào tạo | 1.435.600 | | 29.450 | | 163.016 | 92.091 | 109.586 | 129.096 | 63.361 | 199.376 | 63.361 | 63.361 | 522.906 | |
| 6 | Chi bằng tiền khác | 1.450.010 | 20.446 | 99.176 | 222.676 | 78.426 | 148.426 | 102.926 | 198.426 | 100.926 | 84.926 | 68.426 | 201.984 | 123.246 | |
| | **Tổng cộng** | **219.041.474** | **13.731.437** | **12.915.577** | **21.331.511** | **20.310.053** | **17.549.353** | **20.324.139** | **18.665.958** | **18.711.017** | **16.506.085** | **16.556.621** | **19.372.303** | **23.067.424** | |

VATM
Thông tin tài liệu - 21/5/2026 6:12 PM - BanTCCB-LĐ TCT - vanthu.bantccb

**Phụ lục I.1**

**TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÔNG TIN LIÊN LẠC NĂM 2026**

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

| STT | Nội dung | Kế hoạch giao năm 2026 *(Quyết định số 2153/QĐ-QLB ngày 18/3/2026)* | | | | Giá trị phân bổ năm 2027 | Giá trị thực hiện theo tháng | | | | | | | | | | | | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp thực hiện | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SL thuê bao | Thời gian (tháng) | Đơn giá | Giá trị phân bổ trong năm 2026 | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | | | |
| **A** | **Kế hoạch thuê kênh viễn thông, điện thoại, fax** | | | | **4.800.512** | | **201.628** | **57.500** | **69.120** | **180.898** | **59.500** | **1.449.500** | **180.998** | **247.040** | **59.600** | **290.998** | **545.100** | **1.458.630** | | | |
| **I** | **Điện thoại** | | | | **404.760** | | **32.200** | **33.330** | **33.330** | **33.530** | **33.530** | **33.530** | **33.630** | **33.630** | **33.630** | **33.630** | **33.630** | **37.160** | | | |
| I.1 | Điện thoại cố định, dịch vụ bảo trì đường truyền thông tin (đường internet, đường điện thoại)... | | | | 44.760 | | 2.400 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 7.060 | Văn phòng | Các phòng có liên quan | - Bao gồm điện thoại 7 số và 4 số hàng tháng<br>- Cước dịch vụ đường truyền thông tin tại Cảng HK TSN HĐ số 11.25/HDTP/TIA-TTHK ngày 31/12/2024. Thời gian thực hiện HĐ 24 tháng. Thanh toán 1 năm 1 lần (2.640.000/12 tháng) |
| I.2 | Điện thoại di động | 45 | 12 | | 360.000 | | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | | | - QĐ số 5077/QĐ-QLB ngày 11/10/2023 |
| **II** | **Internet** | | | | **293.240** | | **24.930** | **3.700** | **15.320** | **30.430** | **5.500** | **5.500** | **30.430** | **5.500** | **5.500** | **140.430** | **15.000** | **11.000** | | | |
| II.1 | Thuê bao Internet FIBER 100 Mbps | 1 | 12 | | 110.000 | | | | | | | | | | | 110.000 | | | Văn phòng | Các phòng có liên quan | - HĐ số 66/11/04//26/001 ngày 26/4/2011. Thời gian thực hiện HĐ là 12 tháng. Thanh toán 1 năm 1 lần. |
| II.2 | Cước dịch vụ Internet FIBER VNN cho các trung tâm ARO/AIS | 4 | 12 | | 183.240 | | 24.930 | 3.700 | 15.320 | 30.430 | 5.500 | 5.500 | 30.430 | 5.500 | 5.500 | 30.430 | 15.000 | 11.000 | | | - Các Trung tâm ARO/AIS: NBA, DAN, TSN, CMR. Thanh toán hàng tháng.<br>- Hợp đồng số 33/HĐDV-2021 ngày 05/4/2021 kèm Phụ lục số 01 ngày 20/4/2022 về dịch vụ thuê băng ống bể cáp và đường truyền số liệu tại nhà ga T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng |
| **III** | **Thuê kênh truyền** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A** | **Thuê kênh quốc tế:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B** | **Thuê kênh trong nước:** | | | | **573.312** | | **96.468** | | | **96.468** | | | **96.468** | **187.440** | | **96.468** | | | | | |
| 1 | Thuê kênh Internet Leased Line tốc độ 2Mbps quốc tế và 20Mbps trong nước | 1 | 12 | 35.375 | 385.872 | | 96.468 | | | 96.468 | | | 96.468 | | | 96.468 | | | Văn phòng | Các phòng có liên quan | Hợp đồng 251001-7/VNPT HNI-TTKDKHDN-SBN SOE/HD/ILL ngày 01/10/2025. Thanh toán theo quý. |
| 2 | Thuê kênh Internet leased line dự phòng tốc độ 4Mbps quốc tế và 20Mbps trong nước | 1 | 12 | 15.620 | 187.440 | | | | | | | | | 187.440 | | | | | | | Hợp đồng HNLL00110/IPN ngày 17/7/2025 và Phụ lục số 01, có hiệu lực từ ngày 26/7/2025. Thời gian thực hiện HĐ là 12 tháng (thêm 01 tháng miễn phí) Thanh toán 1 năm 1 lần. |

VATM
Thông tin tài liệu - 2153/2026-3:22 PM - Ban TCQB - Lê TCT - vantinh.bantccb

| STT | Nội dung | Kế hoạch giao năm 2026 *(Quyết định số 2153/QĐ-QLB ngày 18/3/2026)* | | | | Giá trị phân bổ năm 2027 | Giá trị thực hiện theo tháng | | | | | | | | | | | | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp thực hiện | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SL thuê bao | Thời gian (tháng) | Đơn giá | Giá trị phân bổ trong năm 2026 | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | | | |
| **3** | **Thuê kênh truyền** | | | | **3.053.200** | | **48.030** | **20.470** | **20.470** | **20.470** | **20.470** | **1.410.470** | **20.470** | **20.470** | **20.470** | **20.470** | **20.470** | **1.410.470** | | | |
| 3.1 | Thuê kênh truyền Metronet | 46 | 12 | | 2.807.560 | | 27.560 | | | | | 1.390.000 | | | | | | 1.390.000 | Văn phòng | Các phòng có liên quan | Hợp đồng 251001-10/VNPT HNI-TTKDKHDN-SBN SOE/HĐ/MTN ngày 01/10/2025. Thanh toán 6 tháng 1 lần. |
| 3.2 | Thuê kênh truyền Metrowan | | 12 | 23.000 | 245.640 | | 20.470 | 20.470 | 20.470 | 20.470 | 20.470 | 20.470 | 20.470 | 20.470 | 20.470 | 20.470 | 20.470 | 20.470 | | | Phụ lục số 02 ngày 17/01/2021 và Phụ lục số 02 ngày 30/10/2018 kèm theo Hợp đồng số 600771664/KHDN_AM_HNI/3103/2017. Thời gian thực hiện HĐ là 12 tháng. Thanh toán hàng tháng. |
| **4** | **Phí duy trì Website vnaic, Website vatm, và email @vnaic.vn** | | | | **476.000** | | | | | | | | | | | | **476.000** | | Văn phòng | Các phòng có liên quan | HĐ số 3110/2025/HĐ/TTHK-SUDO ngày 31/10/2025, hiệu lực từ ngày 01/11/2025. Thời gian thực hiện HĐ là 12 tháng |
| **B** | **Cung cấp dịch vụ dự báo độ toàn vẹn dữ liệu vệ tinh (RAIM)** | | | | **1.312.255** | **970.000** | | | **1.312.255** | | | | | | | | | | Tổ giúp việc quản lý thực hiện kế hoạch "Dịch vụ dự báo độ toàn vẹn dữ liệu vệ tinh (RAIM)" | Các phòng có liên quan | Hợp đồng số 612/2024/VNAIC-FLIGHTKEYS ngày 06/12/2024 và Phụ lục Hợp đồng số 299/PLHĐ/2025/ VNAIC-FLIGHTKEYS ngày 29/9/2025. Giá ký HĐ là 90.000 USD. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng (từ 01/02/2025 đến 31/01/2027). - Năm 2026: Thanh toán 50% giá trị HĐ 2025-2026 (tương đương 45.000 USD) |
| | **Tổng cộng (A+B)** | | | | **6.112.767** | **970.000** | **201.628** | **57.500** | **1.381.375** | **180.898** | **59.500** | **1.449.500** | **180.998** | **247.040** | **59.600** | **290.998** | **545.100** | **1.458.630** | | | |

VATM
Trang thông tin tài về - 21/5/2026 3:22 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.bantccb

**Phụ lục I.2**

**TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬA CHỮA TSCĐ NĂM 2026**

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

| STT | Nội dung | Thời gian thực hiện (tháng) | Tổng giá trị | Giá trị thực hiện năm 2026 *(Quyết định số 2153/QĐ-QLB ngày 18/3/2026* | Giá trị thực hiện theo tháng | | | | | | | | | | | | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp thực hiện | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | | |
| 1 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 12 | | **60.000** | | | | 60.000 | | | | | | | | | Văn phòng | Các phòng có liên quan | |
| 2 | Phương tiện vận tải: 02 xe ô tô, 01 xe máy<br>(Sửa chữa, thay thế linh kiện ô tô: Hệ thống điều hòa, lọc gió, lọc xăng, phanh, trợ lực, lốp, giảm xóc, bi, gạt nước,...; sửa chữa ,thay thế linh kiện xe máy) | 12 | | **80.000** | | | 27.520 | | | 32.480 | | | 20.000 | | | | | |
| 3 | Hệ thống thiết bị kỹ thuật, thiết bị công tác (Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật, thiết bị quản lý, thiết bị khác...) | | | **910.000** | 106.500 | 103.580 | 107.310 | 142.610 | 60.000 | 100.000 | 130.000 | | 30.000 | | 130.000 | | Văn phòng | Các đơn vị có liên quan | |
| 4 | Dịch vụ bảo trì phần mềm hệ thống AIM | 12 | | **4.733.000** | | | 1.332.593 | | | | | 1.656.550 | | | | 1.743.857 | Tổ giúp việc quản lý thực hiện kế hoạch "Dịch vụ bảo trì phần mềm hệ thống AIM" | Các phòng có liên quan | HĐ số 126/2026/VNAIC/ AVITECH ngày 23/01/2026. Giá trị HĐ là 138.671 EUR. Thời gian thực hiện HĐ là 12 tháng (từ 23/01/2026 đến 22/01/2027).<br>- Năm 2026:<br>+ Tạm ứng 30% giá trị HĐ 2026 sau khi HĐ có hiệu lực<br>+ Thanh toán 35% giá trị HĐ 2026 sau 06 tháng kể từ ngày HĐ có hiệu lực<br>- Năm 2027:<br>+ Thanh toán 35% giá trị HĐ 2026 sau 12 tháng kể từ ngày HĐ có hiệu lực |
| 5 | Dịch vụ hỗ trợ, cập nhật phần mềm hệ thống thiết kế phương thức bay (IFPD) | 12 | | **2.835.928** | | | | | | 1.417.964 | | | | | | 1.417.964 | Tổ giúp việc quản lý thực hiện kế hoạch "Dịch vụ hỗ trợ, cập nhật phần mềm hệ thống thiết kế phương thức bay (IFPD)" | Các phòng có liên quan | HĐ số 3009/2025/VNAIC/IDSAIRNAV ngày 30/9/2025. Giá trị HĐ là 80.000 EUR. Thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng (từ 17/11/2025 đến 16/11/2026). Thanh toán 02 lần.<br>Năm 2026:<br>+ Thanh toán 50% giá trị HĐ 2025 khi HĐ có hiệu lực sau 6 tháng<br>+ Thanh toán 50% giá trị HĐ 2025 khi HĐ có hiệu lực sau 12 tháng |
| 6 | Dịch vụ bảo trì hệ thống phần mềm quản lý, khai thác dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử hàng không (eTOD) | 12 | | **2.045.504** | | | | | 575.064 | | | | | | 1.470.440 | | Tổ Giúp việc quản lý thực hiện kế hoạch "Dịch vụ bảo trì hệ thống phần mềm quản lý, khai thác dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử hàng không (eTOD)" | Các phòng có liên quan | HĐ số 311/2025/VNAIC/ESRIVN ngày 03/11/2025. Giá trị HĐ là 1.917 triệu đồng. Thời gian thực hiện HĐ là 12 tháng (từ 07/11/2025 đến 06/11/2026)<br>- Năm 2026:<br>+ Thanh toán 30% giá trị HĐ 2025 sau 06 tháng kể từ ngày HĐ có hiệu lực<br>+ Thanh toán 50% giá trị HĐ 2025 sau khi hoàn thành công việc theo HĐ<br>+ Tạm ứng 20% giá trị HĐ 2026 |
| | **Tổng cộng** | | | **10.664.432** | **106.500** | **103.580** | **1.467.423** | **202.610** | **635.064** | **1.550.444** | **130.000** | **1.656.550** | **50.000** | **0** | **1.600.440** | **3.161.821** | | | |

VATM
Thông tin văn bản - 2153/2026 3:22 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.bantccb

**Phụ lục I.3**

**TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THUÊ, MUA DỊCH VỤ MUA NGOÀI KHÁC NĂM 2026**

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

| STT | Nội dung | Kế hoạch giao năm 2026 *(Quyết định số 2153/QĐ-QLB ngày 18/3/2026)* | Giá trị thực hiện theo tháng | | | | | | | | | | | | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp thực hiện | Cơ quan sử dụng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | | | | |
| **I** | **Dịch vụ phục vụ công tác điều hành bay** | **3.803.450** | **542.710** | **444.925** | **505.665** | **634.270** | **662.500** | **482.500** | **518.380** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | Văn phòng | Các phòng có liên quan | | |
| **II** | **Dịch vụ vận chuyển, di dời, thuê văn phòng** | **4.136.000** | **910.061** | **226.061** | **231.500** | **231.500** | **231.500** | **231.500** | **915.500** | **231.500** | **231.500** | **231.778** | **231.800** | **231.800** | | | | |
| 1 | Thuê mặt bằng phòng làm việc cho Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | 2.090.000 | 169.561 | 169.561 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.278 | 175.300 | 175.300 | Văn phòng | Các phòng có liên quan | Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | Hợp đồng số 627/2022/CHKNB-KD ngày 30/12/2022. Thời gian thực hiện HĐ là 36 tháng từ 01/1/2023 - 31/12/2025 |
| 2 | Thuê mặt bằng làm văn phòng cho Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | 678.000 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | Văn phòng | Các phòng có liên quan | Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | - Hợp đồng số 44/HĐMB-2023 ngày 31/3/2023. Thời gian thực hiện HĐ 36 tháng từ 01/4/2023 - 31/3/2026.<br>- Hợp đồng số 195/HĐMB-2023 ngày 11/8/2023. Thời gian thực hiện hợp đồng 32 tháng từ 11/8/2023 đến 10/4/2026 |
| 3 | Thuê mặt bằng làm văn phòng làm việc cho Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất | 1.220.000 | 610.000 | | | | | | 610.000 | | | | | | Văn phòng | Các phòng có liên quan | Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất | HĐ số 11.25/HĐTP/ĐTTTIA - TTHK ngày 31/12/2024. Thời gian thực hiện HĐ 24 tháng từ 01/01/2025 - 31/12/2026 |
| 4 | Thuê mặt bằng làm văn phòng làm việc cho Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh | 148.000 | 74.000 | | | | | | 74.000 | | | | | | Văn phòng | Các phòng có liên quan | Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh | HĐ số 53/HĐMB/2023/CRIA-TTTBTTHK. Thời gian thực hiện HĐ 36 tháng từ 01/7/2023 - 30/6/2026. |
| **III** | **Mua tài liệu chuyên ngành** | **30.000** | **-** | **-** | **5.000** | **-** | **25.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |
| 1 | Các loại sách nghiệp vụ, tài liệu chuyên môn (AIS/AIM, ARO, Bản đồ, Sơ đồ, Dữ liệu hàng không, PTB...) | 30.000 | | | 5.000 | | 25.000 | | | | | | | | Văn phòng | Các phòng có liên quan | TT | |

VATM
Thông báo tin tức hàng không - 2153/2026-3-22 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.bantccb

| STT | Nội dung | Kế hoạch giao năm 2026 *(Quyết định số 2153/QĐ-QLB ngày 18/3/2026)* | Giá trị thực hiện theo tháng | | | | | | | | | | | | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp thực hiện | Cơ quan sử dụng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | | | | |
| **IV** | **Cập nhật CSDL toàn cầu cho hệ thống** | **900.000** | | | | | | | | | | | **900.000** | | Tổ Giúp việc quản lý thực hiện kế hoạch | | | |
| **V** | **Dịch vụ bằng tiền khác** | **931.500** | **46.750** | **-** | **317.875** | **398.750** | **30.000** | **6.875** | **28.750** | **12.000** | **6.875** | **28.750** | **48.000** | **6.875** | | | | |
| 1 | Chi phí gửi xe hàng tháng cho CBCNV thuộc các Trung tâm ARO/AIS | 115.000 | 28.750 | | | 28.750 | | | 28.750 | | | 28.750 | | | Văn phòng | Các phòng có liên quan | Các Trung tâm ARO/AIS | |
| 2 | Phí đường bộ xe ô tô | 7.500 | | | 1.875 | | | 1.875 | | | 1.875 | | | 1.875 | | | TT | |
| 3 | Phí, lệ phí cấp lý lịch tư pháp làm thẻ kiểm soát anh ninh hàng không, cấp phép cho ra vào khu vực quân sự, khu vực hạn chế tại CHK sân bay, lệ phí cấp chứng chỉ... | 20.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | Phòng ATCL | Văn phòng và các phòng có liên quan | TT | |
| 4 | Gói bản quyền phần mềm Microsoft 365 cho doanh nghiệp (1 năm) | 180.000 | | | | 180.000 | | | | | | | | | Văn phòng | Phòng BĐKT và các phòng có liên quan | TT | |
| 5 | Bản quyền AutoCAD (1 năm) | 11.000 | | | 11.000 | | | | | | | | | | Văn phòng | Phòng BĐKT và các phòng có liên quan | TT | |
| 6 | Phần mềm diệt virus | 140.000 | | | 140.000 | | | | | | | | | | Văn phòng | Phòng BĐKT và các phòng có liên quan | TT | |
| 7 | Phần mềm Digital Workspace - Advance | 190.000 | | | | 190.000 | | | | | | | | | Văn phòng | Phòng BĐKT và các phòng có liên quan | TT | |
| 8 | Phần mềm bản quyền GIS của Bentley Systems; OpenCities Map Advaced Perpetual License + SELECT Subscription 12 months | 160.000 | | | 160.000 | | | | | | | | | | Văn phòng | Phòng BĐKT và các phòng có liên quan | TT | |
| 9 | Phần mềm quản lý MDM license | 48.000 | | | | | | | | | | | 48.000 | | Văn phòng | Phòng BĐKT và các phòng có liên quan | TT | Phần mềm bản quyền 1 năm. Đã mua tháng 11/2025, hết hạn vào tháng 11/2026 |
| 10 | Chi khác (chi cho các hoạt động của TT) | 60.000 | 18.000 | | | | 30.000 | | | 12.000 | | | | | Văn phòng | Các phòng có liên quan | TT | |
| | **Tổng cộng** | **9.800.950** | **1.499.521** | **670.986** | **1.060.040** | **1.264.520** | **949.000** | **720.875** | **1.462.630** | **246.000** | **240.875** | **263.028** | **1.182.300** | **241.175** | | | | |

VATM
Thông tin được ký bởi - 21/5/2026 3:22 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthubantccb

**Phụ lục I.4**

**TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHI TIẾP KHÁCH, HỘI NGHỊ, GIAO DỊCH, TUYÊN TRUYỀN NĂM 2026**

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

| TT | Nội dung | Kế hoạch năm 2026 *(Quyết định số 2153/QĐ-QLB ngày 18/3/2026)* | Giá trị thực hiện kế hoạch theo tháng | | | | | | | | | | | | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp thực hiện | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | | | |
| 1 | Tiếp khách, hội nghị | **1.860.099** | 145.320 | 18.830 | 58.520 | 460.000 | 50.000 | 520.000 | 450.000 | 5.000 | 9.000 | 5.000 | 8.000 | 130.429 | Văn phòng | Các phòng có liên quan | Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của TCT |
| 2 | Tuyên truyền quảng cáo | **60.000** | | | 15.000 | | | 15.000 | | | 15.000 | | | 15.000 | Ban BT Website chủ trì nội dung thủ lao cho ban biên tập Website.. | Các phòng có liên quan | Chi bồi dưỡng công tác biên tập (website TCT QLBVN) |
| | **Tổng cộng** | **1.920.099** | **145.320** | **18.830** | **73.520** | **460.000** | **50.000** | **535.000** | **450.000** | **5.000** | **24.000** | **5.000** | **8.000** | **145.429** | | | |

VATM
Thông tin trả về - 24/3/2026 2:22 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.bantccb

**Phụ lục I.5**

**TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRANG PHỤC, BẢO HỘ LAO ĐỘNG NĂM 2026**

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Kế hoạch giao năm 2026 (Quyết định số 2153/QĐ-QLB ngày 18/3/2026) | | | Giá trị thực hiện theo tháng | | | | | | | | | | | | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp thực hiện | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SL | Đơn giá | Thành tiền | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | | | |
| **I** | **Trang phục ngành** | **Bộ** | **241** | **5.000** | **1.205.000** | | | **1.170.000** | | | | | | | | **35.000** | | Phòng TCCB-LĐ | Các phòng có liên quan | Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của TCT |
| **II** | **Bảo hộ lao động** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Các biện pháp kỹ thuật VSLĐ** | | | | **166.410** | | **114.840** | **18.400** | **33.170** | | | | | | | | | | | |
| | Mua đồ dùng cho các đơn vị thuộc Trung tâm | | | | 166.410 | | 114.840 | 18.400 | 33.170 | | | | | | | | | Văn phòng | Các phòng có liên quan | |
| **2** | **Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân** | | | | **65.590** | | **39.090** | | | | | | | **26.500** | | | | | | |
| a | Quần áo Lao động phổ thông | | | | 11.500 | | | | | | | | | 11.500 | | | | Phòng TCCB | Văn phòng và các phòng có liên quan | Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của TCT |
| b | Các phương tiện BHLĐ cá nhân khác | | | | 39.090 | | 39.090 | | | | | | | | | | | Phòng TCCB | Văn phòng và các phòng có liên quan | |
| c | Quần áo chống rét | | | | 15.000 | | | | | | | | | 15.000 | | | | Phòng TCCB | Văn phòng và các phòng có liên quan | |
| **III** | **Tuyên truyền, huấn luyện ATLĐ-VSLĐ-PCCN** | | | | **56.000** | | | | | | | | **56.000** | | | | | | | |
| | Tổ chức lớp huấn luyện PCCN | | | | 56.000 | | | | | | | | 56.000 | | | | | Phòng TCCB | Văn phòng và các phòng có liên quan | |
| | **Tổng cộng (I+II)** | | | | **1.493.000** | **0** | **153.930** | **1.188.400** | **33.170** | **0** | **0** | **0** | **56.000** | **26.500** | **0** | **35.000** | **0** | | | |

VATM
Thông tin gửi từ 21/5/2026 3:22 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.bantccb

**Phụ lục I.6**

**TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁC KHOẢN CÓ TÍNH CHẤT PHÚC LỢI NĂM 2026**

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

| STT | Nội dung | Kế hoạch giao năm 2026 *(Quyết định số 2153/QĐ-QLB ngày 18/3/2026)* | Giá trị thực hiện theo tháng | | | | | | | | | | | | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp thực hiện | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | | | |
| 1 | Nghỉ mát | 2.410.000 | | | | | | 401.670 | 401.670 | 401.670 | 401.670 | 401.670 | 401.650 | | Tổ Giúp việc | Các phòng có liên quan | Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của TCT |
| 2 | Bảo hiểm sức khỏe | | | | | | | | | | | | | | - | | Thực hiện theo TCT |
| 3 | Chi có tính chất phúc lợi khác | 5.965.500 | 158.150 | 96.150 | 245.350 | 2.158.622 | 141.712 | 91.372 | 80.372 | 341.704 | 76.372 | 271.372 | 141.702 | 2.162.622 | Phòng TCCB-LĐ | Các phòng có liên quan | Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của TCT |
| | **Tổng cộng** | **8.375.500** | **158.150** | **96.150** | **245.350** | **2.158.622** | **141.712** | **493.042** | **482.042** | **743.374** | **478.042** | **673.042** | **543.352** | **2.162.622** | | | |

VATM
Thông tin được ký bởi - 21/5/2026 9:22 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.bantccb

# Phụ lục I.7
## TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NĂM 2026

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

*Đơn vị tính: 1.000 VNĐ*

| TT | Nội dung | Đối tượng (bao gồm yêu cầu về trình độ chuyên môn, tiếng Anh, kinh nghiệm công tác) | Nơi đào tạo/ Cơ sở đào tạo dự kiến (hoặc cơ quan, đơn vị chủ trì) | Đơn vị thực hiện | Thời gian (số tiết) | Số lớp | Số người/ lớp | Tổng số người | Kinh phí | Tiến độ/Phân kỳ bắt đầu thực hiện | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **A** | **ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN TRONG NƯỚC** | | | | | | | | **1.435.600** | | |
| **I** | **Đào tạo huấn luyện thuê ngoài** | | | | | | | | | | |
| **II** | **Đào tạo huấn luyện tự thực hiện** | | | | | | | | **1.435.600** | | |
| **II.1** | **Đào tạo, huấn luyện nhân viên đảm bảo hoạt động bay (ANS)** | | | | | | | | **811.380** | | |
| **1** | **Thông báo tin tức hàng không** | | | | | | | | **786.120** | | |
| **1.1** | **Huấn luyện năng định** | | | | | | | | **525.000** | | |
| **1.1.1** | **Huấn luyện năng định nhân viên không lưu (Thủ tục bay); AIS sân bay** | | | | | | | | **430.000** | | |
| 1.1.1.1 | "Huấn luyện năng định và tại vị trí làm việc nhân viên AIS sân bay" Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | Nhân viên ARO/AIS Đà Nẵng | Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động | Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | 120 ngày (960 tiết) | 1 | 1 | 1 | 93.400 | Tháng 5 | |
| 1.1.1.2 | Huấn luyện năng định và tại vị trí làm việc nhân viên AIS sân bay" Trung tâm ARO/AIS Phú Quốc | Nhân viên ARO/AIS Phú Quốc | Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động | Trung tâm ARO/AIS Phú Quốc | 120 ngày (960 tiết) | 1 | 1 | 1 | 93.400 | Tháng 5 | |
| 1.1.1.3 | "Huấn luyện năng định và tại vị trí làm việc nhân viên không lưu (Thủ tục bay)" Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh | Nhân viên ARO/AIS Cam Ranh | Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động | Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh | 120 ngày (960 tiết) | 1 | 1 | 1 | 93.400 | Tháng 3 | |
| 1.1.1.4 | "Huấn luyện năng định và tại vị trí làm việc nhân viên AIS sân bay" Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | Nhân viên ARO/AIS Nội Bài | Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động | Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | 120 ngày (960 tiết) | 1 | 3 | 3 | 94.600 | Tháng 5 | |
| 1.1.1.5 | "Huấn luyện năng định và tại vị trí làm việc nhân viên không lưu (Thủ tục bay)" Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng, Phú Quốc | Nhân viên ARO/AIS tuyển dụng mới Đà Nẵng, Phú Quốc | Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động | Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | | 1 | | 5 | 55.200 | Tháng 1 | GĐ 2 tiếp theo KH năm 2025 |
| **1.1.2** | **Huấn luyện năng định nhân viên không lưu (Kíp trưởng Thủ tục bay); AIS sân bay** | | | | | | | | **95.000** | | |
| 1.1.2.1 | Huấn luyện năng định và tại vị trí làm việc nhân viên không lưu (Kíp trưởng Thủ tục bay) Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | Nhân viên ARO/AIS Nội Bài | Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động | Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | 60 ngày (480 tiết) | 1 | 2 | 2 | 47.500 | Tháng 6 | |
| 1.1.2.2 | Huấn luyện năng định kíp trưởng AIS sân bay Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | Nhân viên ARO/AIS Nội Bài | Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động | Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | 60 ngày (480 tiết) | 1 | 2 | 2 | 47.500 | Tháng 6 | |
| **1.2** | **Huấn luyện định kỳ** | | | | | | | | **208.675** | | |
| 1.2.1 | "Huấn luyện định kỳ kíp trưởng AIS sân bay" Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | Nhân viên ARO/AIS Đà Nẵng | Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | 5 ngày (40 tiết) | 2 | 2-3 | 5 | 14.350 | Tháng 3 | |
| 1.2.2 | "Huấn luyện định kỳ nhân viên không lưu (Kíp trưởng Thủ tục bay)" Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | Nhân viên ARO/AIS Đà Nẵng | Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | 5 ngày (40 tiết) | 2 | 2-3 | 5 | 14.350 | Tháng 4 | |
| 1.2.3 | "Huấn luyện định kỳ nhân viên AIS sân bay" Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | Nhân viên ARO/AIS Đà Nẵng | Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | 5 ngày (40 tiết) | 2 | 3-4 | 7 | 14.450 | Tháng 4 | |

| TT | Nội dung | Đối tượng (bao gồm yêu cầu về trình độ chuyên môn, tiếng Anh, kinh nghiệm công tác) | Nơi đào tạo/ Cơ sở đào tạo dự kiến (hoặc cơ quan, đơn vị chủ trì) | Đơn vị thực hiện | Thời gian (số tiết) | Số lớp | Số người/ lớp | Tổng số người | Kinh phí | Tiến độ/Phân kỳ bắt đầu thực hiện | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.4 | "Huấn luyện định kỳ nhân viên không lưu (Thủ tục bay)" Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | Nhân viên ARO/AIS Đà Nẵng | Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | 5 ngày (40 tiết) | 2 | 5-6 | 11 | 14.650 | Tháng 1 | |
| 1.2.5 | "Huấn luyện định kỳ nhân viên NOTAM" Phòng NOTAM quốc tế | Nhân viên phòng NOTAM quốc tế | Phòng NOTAM quốc tế | Phòng NOTAM quốc tế | 5 ngày (40 tiết) | 2 | 2-3 | 5 | 14.350 | Tháng 3 | |
| 1.2.6 | "Huấn luyện định kỳ kíp trưởng NOTAM" Phòng NOTAM quốc tế | Kíp trưởng phòng NOTAM quốc tế | Phòng NOTAM quốc tế | Phòng NOTAM quốc tế | 5 ngày (40 tiết) | 2 | 1-2 | 3 | 14.250 | Tháng 4 | |
| 1.2.7 | "Huấn luyện định kỳ nhân viên AIS sân bay" Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh | Nhân viên ARO/AIS Cam Ranh | Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh | Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh | 5 ngày (40 tiết) | 1 | 3 | 3 | 7.200 | Tháng 9 | |
| 1.2.8 | "Huấn luyện định kỳ kíp trưởng AIS sân bay" Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh, Phú Quốc | Nhân viên ARO/AIS Cam Ranh, Phú Quốc | Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh | Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh | 5 ngày (40 tiết) | 1 | 3 | 3 | 7.175 | Tháng 3 | |
| 1.2.9 | "Huấn luyện định kỳ kíp trưởng AIS sân bay" Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất | Nhân viên ARO/AIS Tân Sơn Nhất | Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất | Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất | 5 ngày (40 tiết) | 2 | 2-3 | 5 | 14.350 | Tháng 4 | |
| 1.2.10 | "Huấn luyện định kỳ nhân viên không lưu (Kíp trưởng Thủ tục bay)" Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất | Nhân viên ARO/AIS Tân Sơn Nhất | Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất | Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất | 5 ngày (40 tiết) | 2 | 1-3 | 4 | 14.300 | Tháng 3 | |
| 1.2.11 | "Huấn luyện định kỳ nhân viên AIS sân bay" Trung tâm ARO/AIS Phú Quốc | Nhân viên ARO/AIS Phú Quốc | Trung tâm ARO/AIS Phú Quốc | Trung tâm ARO/AIS Phú Quốc | 5 ngày (40 tiết) | 2 | 2 | 4 | 14.300 | Tháng 9 | |
| 1.2.12 | "Huấn luyện định kỳ nhân viên không lưu (Thủ tục bay)" Trung tâm ARO/AIS Phú Quốc | Nhân viên ARO/AIS Phú Quốc | Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất | Trung tâm ARO/AIS Phú Quốc | 5 ngày (40 tiết) | 2 | 2-3 | 5 | 14.350 | Tháng 4 | |
| 1.2.13 | Huấn luyện định kỳ nhân viên không lưu (Thủ tục bay) Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | Nhân viên ARO/AIS Nội Bài | Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | 5 ngày (40 tiết) | 1 | 7 | 7 | 7.400 | Tháng 1 | |
| 1.2.14 | Huấn luyện định kỳ nhân viên AIS sân bay Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | Nhân viên ARO/AIS Nội Bài | Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | 5 ngày (40 tiết) | 1 | 7 | 7 | 7.400 | Tháng 1 | |
| 1.2.15 | Huấn luyện định kỳ nhân viên không lưu (Kíp trưởng Thủ tục bay) Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | Nhân viên ARO/AIS Nội Bài | Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | 5 ngày (40 tiết) | 2 | 2-3 | 5 | 14.350 | Tháng 3 | |
| 1.2.16 | Huấn luyện định kỳ kíp trưởng AIS sân bay Trung tâm Nội Bài | Nhân viên ARO/AIS Nội Bài | Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | 5 ngày (40 tiết) | 2 | 2-3 | 5 | 14.350 | Tháng 3 | |
| 1.2.17 | Huấn luyện định kỳ nhân viên AIP | Nhân viên phòng AIP | Phòng AIP | Phòng AIP | 5 ngày (40 tiết) | 1 | 1 | 1 | 7.100 | Tháng 4 | |
| **1.3** | **Huấn luyện định kỳ huấn luyện viên không lưu (Thủ tục bay)** | | | | | | | | **31.690** | | |
| 1.3.1 | Huấn luyện định kỳ huấn luyện viên không lưu (Thủ tục bay) Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng, Cam Ranh | HLV Thủ tục bay Đà Nẵng, Cam Ranh | Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng | 3,5 ngày (28 tiết) | 2 | 1-2 | 3 | 10.575 | Tháng 6 | |
| 1.3.2 | Huấn luyện định kỳ huấn luyện viên không lưu (Thủ tục bay) Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất | HLV Thủ tục bay Tân Sơn Nhất | Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất | Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất | 3,5 ngày (28 tiết) | 2 | 1-2 | 3 | 10.575 | Tháng 8 | |
| 1.3.3 | Huấn luyện định kỳ huấn luyện viên không lưu (Thủ tục bay) Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | HLV Thủ tục bay Nội Bài | Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | 3,5 ngày (28 tiết) | 2 | 1 | 2 | 10.540 | Tháng 9 | |

| TT | Nội dung | Đối tượng (bao gồm yêu cầu về trình độ chuyên môn, tiếng Anh, kinh nghiệm công tác) | Nơi đào tạo/ Cơ sở đào tạo dự kiến (hoặc cơ quan, đơn vị chủ trì) | Đơn vị thực hiện | Thời gian (số tiết) | Số lớp | Số người/ lớp | Tổng số người | Kinh phí | Tiến độ/Phân kỳ bắt đầu thực hiện | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.4** | **Huấn luyện phục hồi** | | | | | | | | | | |
| **1.5** | **Huấn luyện bồi dưỡng, nâng cao (bổ túc, bổ sung, cập nhật...)** | | | | | | | | **20.755** | | |
| 1.5.1 | Huấn luyện bồi dưỡng bổ sung, cập nhật kiến thức về Dữ liệu hàng không | Nhân viên phòng NOTAM quốc tế | Trung tâm CSDLHK | Phòng NOTAM quốc tế | 1 ngày (8 tiết) | 2 | 5-6 | 11 | 4.530 | Tháng 4 | |
| 1.5.2 | Huấn luyện về "Bộ dữ liệu số" | Nhân viên Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất | Trung tâm CSDLHK | Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất | 2,5 ngày (20 tiết) | 2 | 15-16 | 31 | 8.825 | Tháng 5 | |
| 1.5.3 | Huấn luyện về cập nhật các văn bản quy định chuyên môn | Cán bộ, nhân viên phòng Nghiệp vụ | Phòng Nghiệp vụ | Phòng Nghiệp vụ | 5 ngày (40 tiết) | 1 | 7 | 7 | 7.400 | Tháng 6 | |
| **1.6** | **Huấn luyện tiếng Anh** | | | | | | | | | | |
| **2** | **Thiết kế phương thức bay** | | | | | | | | **13.300** | | |
| **2.1** | **Huấn luyện năng định** | | | | | | | | | | |
| **2.2** | **Huấn luyện định kỳ** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Huấn luyện định kỳ nhân viên Thiết kế phương thức bay | Chuyên viên Ban Không lưu | Phòng Bản đồ - Phương thức bay | Phòng Bản đồ - Phương thức bay | 10 ngày (80 tiết) | 1 | 2 | 2 | 13.300 | Tháng 5 | |
| **2.3** | **Huấn luyện phục hồi** | | | | | | | | | | |
| **2.4** | **Huấn luyện bồi dưỡng, nâng cao (bổ túc, bổ sung, cập nhật...)** | | | | | | | | | | |
| **2.5** | **Nội dung khác** | | | | | | | | | | |
| **3** | **Bản đồ, sơ đồ; Dữ liệu hàng không** | | | | | | | | **11.960** | | |
| **3.1** | **Huấn luyện năng định** | | | | | | | | | | |
| **3.2** | **Huấn luyện định kỳ** | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Huấn luyện định kỳ nhân viên Dữ liệu hàng không | Nhân viên Trung tâm CSDLHK | ung tâm CSDLH | ung tâm CSDLH | 5 ngày (40 tiết) | 1 | 2 | 2 | 7.150 | Tháng 6 | |
| **3.3** | **Huấn luyện chuyển loại** | | | | | | | | | | |
| **3.4** | **Huấn luyện phục hồi** | | | | | | | | | | |
| **3.5** | **Huấn luyện bồi dưỡng, nâng cao (bổ túc, bổ sung, cập nhật...)** | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Huấn luyện kiến thức cơ bản cho nhân viên DLHK về PIB, FPL | Nhân viên Trung tâm CSDLHK | Trung tâm ARO/AIS Nội Bài | ung tâm CSDLH | 3 ngày (24 tiết) | 1 | 6 | 6 | 4.810 | Tháng 7 | |
| **II.2** | **Huấn luyện cho nhân viên khác** | | | | | | | | | | |
| **II.3** | **Nội dung khác** | | | | | **50** | | **167** | **624.220** | | |
| **1** | **Chi phí đào tạo khác (tiền công tác phí, chi phí ăn, ở, đi lại khi giảng dạy, tham gia các khóa học, bay làm quen.....; chi phí liên quan đến kiểm tra cấp giấy phép năng định..... ); khóa HL học nối từ năm trước sang và các khóa chuyên môn nghiệp vụ khác để đảm bảo an toàn...** | | | **Các đơn vị liên quan** | | | | | **624.220** | Tháng 1-12 | |

VATM
Trang tin tài liệu - 215/2026-3-22 PM - Ban TCCB - TĐ TCT - vantnu.bantccb

**Phụ lục I.8**

**TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHI BẰNG TIỀN KHÁC NĂM 2026**

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

| STT | Nội dung | Kế hoạch giao năm 2026 (Quyết định số 2153/QĐ-QLB ngày 18/3/2026) | Giá trị thực hiện theo tháng | | | | | | | | | | | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp thực hiện | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | | | |
| 1 | Vì sự tiến bộ phụ nữ | 103.200 | | | 63.250 | | | | | | | | 39.950 | | Tiểu ban VSTBPN | Các phòng có liên quan | - Phụ cấp VSTBPN: theo định mức của Tổng công ty<br>- Các hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ VN... |
| 2 | Công tác thanh niên | 88.000 | | 10.000 | 30.500 | 10.000 | 37.500 | | | | | | | | Đoàn Thanh niên | Các phòng có liên quan | Các hoạt động của ĐTN. |
| 3 | Sách báo, công tác chính trị | 95.472 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | Văn phòng | Các phòng có liên quan | Bao gồm: Báo chí, các hoạt động phong trào, phụ cấp Đảng, tọa đàm BBT Website, tiểu ban PCTN... |
| 4 | Khánh tiết, vệ sinh môi trường, rác thải, xử lý chất thải độc hại | 49.108 | | | 4.500 | | | 4.500 | | | 4.500 | | 31.108 | 4.500 | Văn phòng | Các phòng có liên quan | - HĐ dịch vụ chăm sóc cây số 199/2019/HDDVCSC ngày 19/9/2019.<br>HĐ tự động gia hạn. |
| 5 | Nước uống | 130.000 | | 32.500 | | | 32.500 | | | 32.500 | | | 32.500 | | Văn phòng | Các phòng có liên quan | |
| 6 | Lệ phí ngân hàng | 120.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Phòng TC | Các phòng có liên quan | |
| 7 | Vật rẻ tiền (DCVP) | 56.000 | | | 56.000 | | | | | | | | | | Văn phòng | Các phòng có liên quan | |
| 8 | Dân quân tự vệ an ninh quốc phòng | 1.800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | | |
| 9 | Dịch tài liệu chuyên môn | 52.000 | | | | | 10.000 | 30.000 | | | 12.000 | | | | Phòng Nghiệp vụ; Phòng MAP | Các phòng có liên quan | |
| 10 | Khám sức khỏe định kỳ | 160.000 | | | | | | | 130.000 | | | | 30.000 | | Các đơn vị liên quan | Các phòng có liên quan | Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của TCT |
| 11 | Chi khác (Bồi dưỡng bằng hiện vật; Phụ cấp trách nhiệm ATVSV,...) | 594.430 | 2.340 | 38.570 | 50.320 | 50.320 | 50.320 | 50.320 | 50.320 | 50.320 | 50.320 | 50.320 | 50.320 | 100.640 | Văn phòng | Các phòng có liên quan | |
| | **Tổng cộng** | **1.450.010** | **20.446** | **99.176** | **222.676** | **78.426** | **148.426** | **102.926** | **198.426** | **100.926** | **84.926** | **68.426** | **201.984** | **123.246** | | | |

VATM
Thông tin tải về - 21/5/2026 3:22 PM - Ban TCCB - VP TCT - Kantbl bantccb

**PHỤ LỤC II**

**TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG NĂM 2026**

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

| STT | Nội dung | Thời gian thực hiện | Tổng mức đầu tư | Ước thực hiện năm 2026 *(theo QĐ số 2153/QĐ-QLB ngày 18/3/2026 )* | Giá trị thực hiện theo tháng | | | | | | | | | | | | Trách nhiệm thực hiện (chủ trì) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | |
| **I** | **Các dự án đầu tư xây dựng** | | **296.187.856** | **128.518.303** | **13.639.994** | **7.360.006** | **36.135.970** | **444.766** | | **358.788** | | **39.418.331** | **1.200.000** | **26.588.448** | **2.997.000** | **375.000** | | |
| **A** | **Dự án chuyển tiếp năm 2025** | | **280.227.856** | **122.346.303** | **13.639.994** | **7.360.006** | **36.135.970** | **444.766** | | **358.788** | | **37.818.331** | | **26.588.448** | | | | |
| **1** | **Hệ thống Tính toán tầm phủ CNS** | **QI/2025 - QIV/2025** | 25.972.469 | 21.000.000 | 13.639.994 | 7.360.006 | | | | | | | | | | | Tổ GVDA theo QĐ số 944/QĐ-TTHK ngày 02/7/2024 | |
| **2** | **Thiết bị an ninh mạng IPS/IDS và firewall** | **Tháng 12/2025 - Tháng 3/2027** | 115.950.701 | 69.375.230 | | | 31.556.899 | | | | | 37.818.331 | | | | | Tổ GVDA theo QĐ số 2877/QĐ-TTHK ngày 05/12/2025 | |
| **3** | **Hệ thống giám sát mạng và an toàn thông tin** | **QI/2026 - QIII/2027** | 130.000.000 | 27.033.214 | | | | 444.766 | | | | | | 26.588.448 | | | Tổ GVDA theo QĐ số 2877/QĐ-TTHK ngày 05/12/2025 | |
| **4** | **Bản đồ hàng không tỷ lệ 1:500.000** | **QIII/2025 - QI/2026** | 8.304.686 | 4.937.859 | | | 4.579.071 | | | 358.788 | | | | | | | Tổ GVDA theo QĐ số 1283/QĐ-TTHK ngày 02/7/2025 | |
| **B** | **Dự án đăng ký mới năm 2026** | | **15.960.000** | **6.172.000** | | | | | | | | **1.600.000** | **1.200.000** | | **2.997.000** | **375.000** | | |
| **1** | **Nâng cấp hệ thống phần mềm thiết kế phương thức bay (IFPD) – bổ sung đầu cuối và license phần mềm** | **QIII/2026-QI/2027** | 4.960.000 | 3.472.000 | | | | | | | | 100.000 | | | 2.997.000 | 375.000 | Tổ GVDA theo QĐ số 22/QĐ-TTHK ngày 06/01/2026 | |
| **2** | **Xây dựng cơ sở dữ liệu lập bản đồ sân bay (Aerodrome Mapping Database – AMDB) cho các sân bay quốc tế** | **QII/2026-QII/2027** | 6.500.000 | 1.200.000 | | | | | | | | | 1.200.000 | | | | Tổ GVDA theo QĐ số 24/QĐ-TTHK ngày 06/01/2026 | |
| **3** | **Xây dựng Cổng thông tin điện tử AIM Portal** | **QI/2026-QIV/2027** | 4.500.000 | 1.500.000 | | | | | | | | 1.500.000 | | | | | Ngày 10/02/2026 Kiện toàn TGVTHDA theo quyết định số 329/QĐ-TTHK | |
| **II** | **Đầu tư nhỏ lẻ** | | **2.771.163** | **1.833.589** | | | **98.639** | | | **277.592** | | | **1.040.970** | | **416.388** | | | |

VATM
Thông tin tài văn - 21/4/2026 3:22 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.banteb

| STT | Nội dung | Thời gian thực hiện | Tổng mức đầu tư | Ước thực hiện năm 2026 *(theo QĐ số 2153/QĐ-QLB ngày 18/3/2026 )* | Giá trị thực hiện theo tháng | | | | | | | | | | | | Trách nhiệm thực hiện (chủ trì) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | |
| **1** | **Mua sắm trang thiết bị đầu tư nhỏ lẻ** | **2026** | 1.734.950 | 1.734.950 | | | | | | 277.592 | | | 1.040.970 | | 416.388 | | Tổ GVDA theo QĐ số 21/QĐ-TTHK ngày 06/01/2026 | *Chi tiết tại Phụ lục II.1.1* |
| **2** | **Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử hàng không (eTOD) khu vực 4 đường cất hạ cánh 11L của sân bay quốc tế Nội Bài** | **2025 - 2026 (08 tháng)** | 510.083 | 50.608 | | | 50.608 | | | | | | | | | | Tổ GVDA theo QĐ số 1280/QĐ-TTHK ngày 02/7/2025 | |
| **3** | **Xây dựng hệ thống tiêu điểm tầm nhìn ngang khí tượng tại Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Đà Nẵng** | **QIII/2025 - QIV/2025** | 526.130 | 48.031 | | | 48.031 | | | | | | | | | | Tổ GVDA theo QĐ số 1727/QĐ-TTHK ngày 13/8/2025 | |
| **Tổng cộng (I+II)** | | | **298.959.019** | **130.351.892** | **13.639.994** | **7.360.006** | **36.234.609** | **444.766** | | **636.380** | | **39.418.331** | **2.240.970** | **26.588.448** | **3.413.388** | **375.000** | | |

VATM
Thông tin tải về - 21/5/2026 3:12 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.bantccb

**Phụ lục II.1.1**

**TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NHỎ LẺ NĂM 2026**

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

| STT | Nội dung | Thời gian thực hiện (tháng) | Tổng giá trị | Giá trị thực hiện năm 2026 *(theo QĐ số 2153/QĐ-QLB ngày 18/3/2026)* | | | | Giá trị thực hiện theo tháng | | | | | | | | | | | | Trách nhiệm thực hiện | | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Chủ trì thực hiện | Phối hợp thực hiện | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Máy tính phục vụ công tác chuyên môn | 12 tháng | | Bộ | 5 | 70.000 | 350.000 | | | | | | 56.000 | | | 210.000 | | 84.000 | | Tổ GVDA theo QĐ số 21/QĐ-TTHK ngày 06/01/2026 | Các phòng có liên quan | |
| 2 | Máy in màu A3 | | | Cái | 1 | 70.000 | 70.000 | | | | | | 11.200 | | | 42.000 | | 16.800 | | | | |
| 3 | Máy tính đầu cuối AIM | | | Bộ | 7 | 50.000 | 350.000 | | | | | | 56.000 | | | 210.000 | | 84.000 | | | | |
| 4 | Máy tính MacBook Pro | | | Cái | 2 | 41.475 | 82.950 | | | | | | 13.272 | | | 49.770 | | 19.908 | | | | |
| 5 | Máy chủ quản lý (Active-Standby) | | | Bộ | 2 | 441.000 | 882.000 | | | | | | 141.120 | | | 529.200 | | 211.680 | | | | |
| **Tổng cộng** | | | | | | | **1.734.950** | | | | | | **277.592** | | | **1.040.970** | | **416.388** | | | | |

VATM
Thông tin tài liệu: 2153/2026-3:24 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.bantccb

# Phụ lục III.1: PHÂN KỲ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NĂM 2026

Tên dự án: "Hệ thống Tính toán tầm phủ CNS"

Tổng mức đầu tư: 25.972.468.973 vnđ

Thời gian thực hiện: QI/2025 - QIV/2025

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

| STT | Nội dung công việc | Tiến độ thực hiện | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| **I** | **CHUẨN BỊ DỰ ÁN: (đã thực hiện 2025)** | **Đã thực hiện** | | | | | | | | | | | |
| **II** | **THỰC HIỆN DỰ ÁN: (đã thực hiện 2025)** | | | | | | | | | | | | |
| **III** | **KẾT THÚC DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thanh toán phần còn lại của hợp đồng | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lập, trình Quyết toán dự án | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TCT Thẩm định, phê duyệt Quyết toán dự án | | | | | | | | | | | | |

Thông tin đã về - 21/5/2026 3:12 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.bantccb
VATM

**Phụ lục III.2: PHÂN KỲ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NĂM 2026**

Tên dự án: Thiết bị an ninh mạng IPS/IDS và firewall

Tổng mức đầu tư (trình): 115.950.701.092 vnđ

Thời gian thực hiện: T12/2025 - T3/2027

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Tiến độ thực hiện | | | | | | | | | | | | Năm 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
| **I** | **CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **A** | **Nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT** | **Đã thực hiện** | | | | | | | | | | | | |
| **B** | **Lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án** | | | | | | | | | | | | | |
| **C** | **Phê duyệt dự án (TCT)** | | | | | | | | | | | | | |
| **II** | **THỰC HIỆN DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **A** | **Gói thầu "Mua sắm thiết bị an ninh mạng IPS/IDS và firewall"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lập E-HSMT | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Thẩm định, phê duyệt E-HSMT | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Phát hành E-HSMT | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Đánh giá E-HSDT | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ký kết hợp đồng thực hiện | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Thực hiện hợp đồng | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Tạm ứng 30% | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Thanh toán đến 80% giá trị hàng hóa sau khi giao hàng | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Thanh toán đến 100% | | | | | | | | | | | | | |
| **B** | **Gói thầu "Tư vấn giám sát"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát (CĐTRG) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Tạm ứng 30% | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Thanh toán đến 100% | | | | | | | | | | | | | |
| **C** | **Gói thầu "Kiểm toán dự án"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lựa chọn nhà thầu kiểm toán (CĐTRG) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Thực hiện hợp đồng kiểm toán | | | | | | | | | | | | | |
| **III** | **KẾT THÚC DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết toán dự án | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Thanh toán giá trị còn lại sau khi dự án được phê duyệt quyết toán; thanh lý hợp đồng | | | | | | | | | | | | | |

# Phụ lục III.3: PHÂN KỲ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NĂM 2026

Tên dự án: Hệ thống giám sát mạng và an toàn thông tin

Tổng mức đầu tư: 130.000.000.000 vnđ

Thời gian thực hiện: QI/2026 - QIII/2027

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Tiến độ thực hiện | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| **I** | **CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: (đã thực hiện 2025)** | **Đã thực hiện** | | | | | | | | | | | |
| **A** | **Tư vấn khảo sát phục vụ lập dự án (đã thực hiện 2025)** | | | | | | | | | | | | |
| **B** | **Tư vấn lập dự án (đã thực hiện 2025)** | | | | | | | | | | | | |
| **C** | **Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án (đã thực hiện 2025)** | | | | | | | | | | | | |
| **D** | **Phê duyệt dự án (TCT)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lập hồ sơ trình sơ thẩm, trình thẩm định, hoàn thiện theo ý kiến BCKTKT, KHLCNT, Dự toán | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Thẩm định phê duyệt BCKTKT, KHLCNT, Dự toán | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Phê duyệt dự án (TCT) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Nghiệm thu hoàn thành gói thầu tư vấn; Thanh toán hợp đồng | | | | | | | | | | | | |
| **II** | **THỰC HIỆN DỰ ÁN** | | | | | | | | | | | | |
| **A** | **Gói thầu "Cung cấp hệ thống an toàn thông tin"** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lập E-HSMT | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Thẩm định, phê duyệt E-HSMT | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Phát hành E-HSMT | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Đánh giá E-HSDT | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ký kết hợp đồng thực hiện | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Thực hiện hợp đồng | | | | | | | | | | | | Thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài đến năm 2027 |
| 7.1 | Tạm ứng 30% | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Thanh toán đến 60% giá trị hàng hóa sau khi giao hàng | | | | | | | | | | | | **Năm 2027** |
| 7.3 | Thanh toán đến 100% | | | | | | | | | | | | **Năm 2027** |
| **B** | **Gói thầu "Tư vấn giám sát"** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát (CĐTRG) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát | | | | | | | | | | | | Thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài đến năm 2027 |
| 2.1 | Tạm ứng 30% | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Thanh toán đến 100% | | | | | | | | | | | | **Năm 2027** |
| **C** | **Gói thầu "Kiểm toán dự án"** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lựa chọn nhà thầu kiểm toán | | | | | | | | | | | | **Năm 2027** |
| 2 | Thực hiện hợp đồng kiểm toán | | | | | | | | | | | | **Năm 2027** |
| **III** | **KẾT THÚC DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết toán dự án | | | | | | | | | | | | **Năm 2027** |
| 2 | Thanh toán giá trị còn lại sau khi dự án được phê duyệt quyết toán; thanh lý hợp đồng | | | | | | | | | | | | **Năm 2027** |

VATM
Thông báo tài liệu 2/6/2026 6:22 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.banteo

VATM

Thông tin tài về - 21/5/2026 8:22 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.bantccb

# Phụ lục III.4: PHÂN KỲ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NĂM 2026

Tên dự án: Bản đồ hàng không tỷ lệ 1:500.000

Tổng mức đầu tư: 8.304.686.000 vnđ

Thời gian thực hiện: QIII/2025 - QI/2026

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Tiến độ thực hiện | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| **II** | **THỰC HIỆN DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng | | | | | | | | | | | | |
| **III** | **KẾT THÚC DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết toán dự án | | | | | | | | | | | | |

# Phụ lục III.5: PHÂN KỲ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NĂM 2026

Tên dự án: "Nâng cấp hệ thống phần mềm thiết kế phương thức bay (IFPD) – bổ sung đầu cuối và license phần mềm"

Tổng mức đầu tư: 4.960.000.000 vnđ

Thời gian thực hiện: QIII/2026 -QI/2027

*(Kèm theo Báo cáo số 738 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

| STT | Nội dung công việc | Tiến độ thực hiện | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Năm 2027 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* |
| **I** | **CHUẨN BỊ DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thành lập Tổ Giúp việc thực hiện dự án | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lập, trình, thẩm định, phê duyệt dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | | | | | | | | | | | | | |
| **II** | **THỰC HIỆN DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Thành lập Tổ Chuyên gia đấu thầu, Tổ Thẩm định;** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Gói thầu mua sắm license thuộc dự án "Nâng cấp hệ thống phần mềm thiết kế phương thức bay (IFPD)"** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Lập, trình, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Thông báo mời thầu, Phát hành Hồ sơ mời thầu (đã bao gồm thời gian làm rõ HSDT), Mở thầu | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Đánh giá Hồ sơ dự thầu (Làm rõ, hoàn thiện BCĐG), Trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Ký kết hợp đồng (Thông báo kết quả, chấp thuận HSDT, thống nhất, hoàn thiện trình ký kết hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng | | | | | | | | | | | | | |
| 2,6 | Thanh toán đến 95% giá hợp đồng: sau khi nghiệm thu sản phẩm | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Gói thầu mua sắm thiết bị đầu cuối** | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Lập, trình, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu | | | | | | | | | | | | | |
| 3,2 | Thông báo mời thầu, Phát hành Hồ sơ mời thầu (đã bao gồm thời gian làm rõ HSDT), Mở thầu | | | | | | | | | | | | | |
| 3,3 | Đánh giá Hồ sơ dự thầu (Làm rõ, hoàn thiện BCĐG), Trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | | | | | | | | | | | | | |
| 3,4 | Ký kết hợp đồng (Thông báo kết quả, chấp thuận HSDT, thống nhất, hoàn thiện trình ký kết hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng) | | | | | | | | | | | | | |
| 3,5 | Thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng | | | | | | | | | | | | | |
| 3,6 | Tạm ứng 20% hợp đồng | | | | | | | | | | | | | |
| 3,7 | Thanh toán đến 95% hợp đồng: sau khi nghiệm thu sản phẩm | | | | | | | | | | | | | |
| **III** | **KẾT THÚC DỰ ÁN** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lập, trình, thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Thanh toán giá trị còn lại sau khi dự án được phê duyệt quyết toán; thanh lý hợp đồng | | | | | | | | | | | | | |

VATM
Thông tin tài văn - 27/5/2026 6:22 PM - Ban TCCB - LĐTCT - vanthu.bantccb

**Phụ lục III.6: PHÂN KỲ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NĂM 2026**

Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu lập bản đồ sân bay (Aerodrome Mapping Database – AMDB) cho các sân bay quốc tế

Tổng mức đầu tư: 6.500.000.000 vnđ

Thời gian thực hiện: QII/2026 - QII/2027

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Tiến độ thực hiện | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| **I** | **CHUẨN BỊ DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thành lập Tổ Giúp việc thực hiện dự án | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lập, trình nhiệm vụ lập dự án | | | ■ | | | | | | | | | |
| 3 | Phê duyệt nhiệm vụ lập dự án | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 4 | Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, Dự toán dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | | | | ■ | | | | | | | | |
| 5 | Hồ sơ trình phê duyệt dự án | | | | | ■ | | | | | | | |
| 6 | Tổng công ty Phê duyệt dự án | | | | | ■ | | | | | | | |
| 7 | Lập hồ sơ trình KHLCNT dự án | | | | | ■ | | | | | | | |
| 8 | Phê duyệt KHLCNT dự án | | | | | ■ | | | | | | | |
| **II** | **THỰC HIỆN DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lập hồ sơ mời thầu (Lập, trình, thẩm định, phê duyệt) | | | | | | ■ | | | | | | |
| 2 | Thông báo mời thầu, Phát hành Hồ sơ mời thầu (đã bao gồm thời gian làm rõ HSDT), Mở thầu | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| 3 | Đánh giá Hồ sơ dự thầu (Làm rõ, hoàn thiện BCĐG), Trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | | | | | | | | ■ | | | | |
| 4 | Ký kết hợp đồng 10 sân bay Quốc tế, thanh toán 20% giá trị HĐ | | | | | | | | | ■ | | | |
| 5 | Thực hiện hợp đồng | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **III** | **KẾT THÚC DỰ ÁN:** | ***Năm 2027*** | | | | | | | | | | | |

VATM
Thông tin tài liệu - 21/5/2026 2:22 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.bantccb

**Phụ lục III.7: PHÂN KỲ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NĂM 2026**

Tên dự án: Xây dựng Cổng thông tin điện tử AIM Portal

Tổng mức đầu tư: 4.500.000.000 vnđ

Thời gian thực hiện: QI/2026 - QIV/2027

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Tiến độ thực hiện | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| *(1)* | *(2)* | | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* |
| **I** | **CHUẨN BỊ DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thành Lập Tổ GV thực hiện dự án | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Khảo sát, lập dự án, lập trình, thẩm định, phê duyệt dư án | | | | | | | | | | | | |
| **II** | **THỰC HIỆN DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Thành lập Tổ Chuyên gia đấu thầu, Tổ Thẩm định;** | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Lựa chọn nhà thầu** | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Dự toán gói thầu, Hồ sơ mời thầu (Lập, trình, thẩm định, phê duyệt) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2 | Thông báo mời thầu, Phát hành Hồ sơ mời thầu (đã bao gồm thời gian làm rõ HSDT), Mở thầu | | | | | | | | | | | | |
| 2,3 | Đánh giá Hồ sơ dự thầu (Làm rõ, hoàn thiện BCĐG), Trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | | | | | | | | | | | | |
| 2,4 | Ký kết hợp đồng (Tạm ứng) | | | | | | | | | | | | |
| 2,5 | Thực hiện hợp đồng (Dự kiến 11 tháng) | | | | | | | | | | | | |
| **III** | **KẾT THÚC DỰ ÁN:** | ***Năm 2027*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lập, trình, thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Thanh lý và thanh toán phần còn lại | | | | | | | | | | | | |

VATM
Thông tin đã ký và được ký bởi VĂN THƯ TRUNG TÂM THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG Ngày ký: 26-03-2026 15:22:22 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.bantccb

**Phụ lục III.8: PHÂN KỲ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NĂM 2026**

Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị đầu tư nhỏ lẻ

Tổng mức đầu tư: 1.734.950.000 vnđ

Thời gian thực hiện: QI/2026 - QIV/2026

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

| TT | Nội dung công việc | Tiến độ thực hiện | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* |
| **I** | **CHUẨN BỊ DỰ ÁN** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thành lập tổ GVTHDA | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lập, trình nhiệm vụ lập dự án | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Phê duyệt nhiệm vụ lập dự án | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Lập, trình báo cáo kinh tế kỹ thuật, Dự toán dự án | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Phê duyệt dự án | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Lập hồ sơ trình KHLCNT dự án | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Phê duyệt KHLCNT dự án | | | | | | | | | | | | |
| **II** | **THỰC HIỆN DỰ ÁN** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lập hồ sơ mời thầu (Lập, trình, thẩm định, phê duyệt) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Thông báo mời thầu, Phát hành Hồ sơ mời thầu (đã bao gồm thời gian làm rõ HSDT), Mở thầu | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Đánh giá Hồ sơ dự thầu (Làm rõ, hoàn thiện BCĐG), Trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ký kết hợp đồng,Thực hiện hợp đồng, Bàn giao, nghiệm thu | | | | | | | | | | | | |
| **III** | **KẾT THÚC DỰ ÁN** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thanh toán giá trị hợp đồng | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bàn giao tài sản | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Quyết toán dự án | | | | | | | | | | | | |

VATM
Thông tin tải về - 2151/2026-3:22 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.bantccb

**Phụ lục III.9: PHÂN KỲ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NĂM 2026**

Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử hàng không (eTOD) khu vực 4 đường cất hạ cánh 11L của sân bay quốc tế Nội Bài

Tổng mức đầu tư: 510.082.620 vnđ

Thời gian thực hiện: 2025 - 2026 (08 tháng)

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Tiến độ thực hiện năm 2026 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| **I** | **CHUẨN BỊ DỰ ÁN:** | **Đã thực hiện** | | | | | | | | | | | |
| **II** | **THỰC HIỆN DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | |
| **A** | **Gói thầu "Cung cấp bộ CSDL eTOD khu vực 4 đường cất hạ cánh 11L của sân bay quốc tế Nội Bài"** | | | | | | | | | | | | |
| **B** | **Gói thầu "Tư vấn giám sát"** | | | | | | | | | | | | |
| **III** | **KẾT THÚC DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết toán dự án | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Thanh toán giá trị còn lại sau khi dự án được phê duyệt quyết toán; thanh lý hợp đồng | | | | | | | | | | | | |

VATM
Thông tin đại lý - 21/5/2026 8:22 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.bantccb

**Phụ lục III.10: PHÂN KỲ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NĂM 2026**

Tên dự án: Xây dựng hệ thống tiêu điểm tầm nhìn ngang khí tượng
tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng
Tổng mức đầu tư: 526.130.000 vnđ
Thời gian thực hiện: 2025 - 2025

*(Kèm theo Báo cáo số 728 /BC-TTHK ngày 01 / 4 /2026 của Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không)*

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Tiến độ thực hiện năm 2026 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| **I** | **CHUẨN BỊ DỰ ÁN:** | **Đã thực hiện** | | | | | | | | | | | |
| **II** | **THỰC HIỆN DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | |
| **A** | **Gói thầu "Đo đạc, quan trắc và vẽ sơ đồ Hệ thống tiêu điểm tầm nhìn ngang khí tượng"** | | | | | | | | | | | | |
| **B** | **Gói thầu "Tư vấn giám sát"** | | | | | | | | | | | | |
| **III** | **KẾT THÚC DỰ ÁN:** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết toán dự án | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Thanh toán giá trị còn lại sau khi dự án được phê duyệt quyết toán; thanh lý hợp đồng | | | | | | | | | | | | |

VATM
Thông tin đã về: 21/5/2026-3:22 PM - Ban TCCB - LĐ TCT - vanthu.bantccb